

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum
2024-09-05

§ Ärendelista

§ 164 Dnr 2022-000035
Begäran om ytterligare finansiering - ombyggnad av Vallbergaskolans kök och matsal

Laholms kommun

Kommunstyrelsens ledningsutskott har haft sammanträde den 5 september 2024

Protokollet som justerats den 5 september 2024, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm

Bevis om anslag

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 6 september till och med den 27 september 2024 intygas.

Matilda Lundh
Kommunsekreterare

Plats och tid	Stadshuset, klockan 10:00 – 11:00
Beslutande	Ove Bengtsson (C), ordförande Peter Berndtson (SD)
Övriga deltagande	Nina Sanell, lokalansvarig Anders Einarsson, kommunchef Matilda Lundh, kommunsekreterare
Utses att justera	Peter Berndtson (SD)
Plats och tid för justering	Digital justering den 5 september klockan 13:00
Paragrafer	§ 164
Underskrifter	Protokollet har justerats med digital signering
Ordförande	Ove Bengtsson (C)
Justerande	Peter Berndtson (SD)

§ 164

Dnr 2022-000035

Begäran om ytterligare finansiering - ombyggnad av Vallbergaskolans kök och matsal

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Återremiss i syfte att reda ut frågan om verksamhetens och kommunens behov av tillagningskök finns till skillnad mot ett mottagningskök. Utredningen ska ta hänsyn till antal elever idag och i framtiden enligt befolkningsprognos för upptagningsområdet.

Kommunen vill också utreda möjligheten att använda befintliga lokaler som matsal, lokaler som idag används av fritidshemmet under eftermiddagarna.

Kommunen efterfrågar en specificerad kalkyl för kostnaderna från Kommunfastigheter i Laholm AB samt mer kostnadseffektiva alternativ till befintligt förslag i enlighet med utredningen.

Ärendebeskrivning

Vallbergaskolans kök är från mitten av 60-talet och när man 2023 gjorde en förstudie avseende kök och matsal kom man fram till en kostnad om 9,45 miljoner kr. Denna innehöll nytt kök, tillbyggnad och anpassningar för verksamheten. Vid projektering har man upptäckt oförutsedda hinder vilket innebär att man nu behöver tillföra ytterligare medel om 4,35 miljoner till en totalsumma av 13,8 miljoner för genomförande av projektet.

I samband med sedvanligt underhåll av Vallbergaskolan har verksamheterna önskat ombyggnad av kök vilket medför behov av tillbyggnad. Kök med utformning, maskiner och tillbyggnad ingick i förstudiens kostnadsuppskattning. Vid projektering upptäcktes behov av flytt av vissa funktioner såsom soprum och fettavskiljare samt nya takstolar för utrymme för installationer. Den förstudie som presenterats till grund för kommunfullmäktiges beslut om projekt 2023-09-26 innehöll inte dessa tillkommande ändringar varför, tillsammans med omvärldsläge, kommunfastigheter begär ytterligare medel om projektet ska kunna genomföras.

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut då ombyggnad absolut är nödvändig men kostnaden mycket stor och den ökade kapaciteten inte tycks behövas för Vallbergabarn. Inte heller Ysby är utpekad att öka markant och med mycket få barn födda såväl i kommunen som i

riket kan man undra om det är motiverat att bygga om köket för 14 miljoner.

Konsekvenser av förslaget

Köket behöver renoveras och behöver anpassas till dagens verksamhet. Det är inte bra arbetsmiljö för personalen och flödena för eleverna innebär krockar vilket i förslaget byggs bort. Ekonomiskt är det en mycket stor skillnad mot förstudien, som redan den innehöll 1,2 miljoner för oförutsett. Skolan får med denna om- och tillbyggnation möjlighet att ta emot ytterligare 90 elever vilket är 60% mer än man har idag vilket medför möjlighet att utöka skolan med 3-4 klasser.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 4 september 2024.

Skrivelse från Kommunfastigheter 2024-05-06

Förslag till beslut under sammanträdet

Ove Bengtsson (C): Återremiss i syfte att reda ut frågan om verksamhetens och kommunens behov av tillagningskök finns till skillnad mot ett mottagningskök. Utredningen ska ta hänsyn till antal elever idag och i framtiden enligt befolkningsprognos för upptagningsområdet.

Kommunen vill också utreda möjligheten att använda befintliga lokaler som matsal, lokaler som idag används av fritidshemmet under eftermiddagarna.

Kommunen efterfrågar en specificerad kalkyl för kostnaderna från Kommunfastigheter i Laholm AB samt mer kostnadseffektiva alternativ till befintligt förslag i enlighet med utredningen.

Beslutsgång

Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med detsamma.
